



Raportti 47-48/2020

F1001573 HEINÄVEDEN YLÄKOULU

Kenttätie 1

79700 Heinävesi

Vastaava työnjohtaja

Hannu Törrönen, YIT Suomi Oy

0505810515

Käynnissä olevat työvaiheet

- A ja B-lohkoissa elementtiasennus ja saumojen valut
- Perustusten ulkopuolinen routasuojaus A- ja B-lohko
- Sisäpuolen täyttö A- ja B-lohko

Alkavat työvaiheet

Vko 49 ja 50


- Ikkuna asennus
- Väliaikainen lämmitys
- Hyörynsulkukermin asennus A-lohko
- IV-konehuoneen seinä- ja kattoelementit



Muuta



-Viikoilla 45-50/2020 työmaan rekka liikenne on Suojalantiellä vilkasta elementtiasennuksen takia.

Työturvallisuus

- Viimeisin TR-mittaus 20.11.2020 96,3%





-  Kokoonontumispaikka
-  Sammutin
-  Ensiapu piste
-  TT-laastojen purku
-  ElementtiFakit
-  Autonosturi
-  Varastoalue
-  Tukikohta
Aihalla 2miehistö, pesu,
puku, 2 varasto
toinenkerros työmaasto ja
neukkari
-  Jäteastiat
-  Aita
-  Fortea
-  Työmaaliikenne
-  Työmaastokatu