



Raportti 39-40/2020

F1001573 HEINÄVEDEN YLÄKOULU

Kenttätie 1

79700 Heinävesi

Vastaava työnjohtaja

Hannu Törrönen, YIT Suomi Oy

0505810515

Käynnissä olevat työvaiheet

- A ja B-lohkoissa anturoiden muottityöt ja betonointi
- B-lohkoissa maankaivu
- A ja B-lohkoisssa salaojien ja sadevesiviemäreiden teko

Alkavat työvaiheet


- Viikko 42 Sadevesiviemärien kaivu Otto Kotilaisen koulun puolelta
- Viikko 43 elementtiasennus -> Sokkelit ja pilarit A-lohko ensin



Työturvallisuus





- Viimeisin TR-mittaus 25.9.2020 96,4%

Muuta

-





-  Kokoonontumispaikka
-  Sammutin
-  Ensiapu piste
-  TT-laastojen purku
-  ElementtiFakit
-  Autonosturi
-  Varastoalue
-  Tukikohta
Aihalla 2mehistö, pesu,
puku, 2 varasto
toinenkerros työmaasto ja
neukkari
-  Jäteastiat
-  Aita
-  Forto
-  Työmaaliikenne
-  Työmaastokäy



