



Raportti 43-44/2020

F1001573 HEINÄVEDEN YLÄKOULU

Kenttätie 1

79700 Heinävesi

Vastaava työnjohtaja

Hannu Törrönen, YIT Suomi Oy

0505810515

Käynnissä olevat työvaiheet

- A ja B-lohkoissa anturoiden ja kaulojen muottityöt ja betonointi
- Perustusten vesieristykset A- ja B-lohko
- A-lohkoissa sisäpuolistenviemärien runko, radon putkiston asennus
- Sisäpuolen täyttö A- ja B-lohko

Alkavat työvaiheet


- Viikko 45 elementtiasennus-> 1.krs Seinät ja palkit
- Viikko 45 väestönsuojan lattian teko ja valu
- Viikko 46 ontelolaatat 1.krs A-lohko, väestönsuojan seinien ja holvin laudoitus



Työturvallisuus




- Viimeisin TR-mittaus 29.10.2020 97,1%
- Työmaa-alueella kulku ja työskentely kielletty ilman YIT:n työnjohtoon lupaa!

Muuta

- Viikoilla 45-50/2020 työmaan rekka liikenne on Suojalantiellä vilkasta elementtiasennuksen takia.
- Työmaa toivoisi, että koulukyyti taksi ei pysäköisi työmaan liittymän puolelle





-  Kokoonontumispaikka
-  Sammutin
-  Ensiapu piste
-  TT-laastojen purku
-  ElementtiFakit
-  Autonosturi
-  Varastoalue
-  Tukikohta
Aihalla 2miehistö, pesu,
puku, 2 varasto
toinenkerros työmaasto ja
neukkari
-  Jäteastiat
-  Aita
-  Forto
-  Työmaaliikenne
-  Työmaastokäy