



Raportti 45-47/2020

F1001573 HEINÄVEDEN YLÄKOULU

Kenttätie 1

79700 Heinävesi

Vastaava työnjohtaja

Hannu Törrönen, YIT Suomi Oy

0505810515

Käynnissä olevat työvaiheet

- A ja B-lohkoissa elementtiasennus ja saumojen valut
- Perustusten ulkopuolinen routasuojaus A- ja B-lohko
- Väestönsuojan paikallavaletun rungon teko
- Sisäpuolen täyttö A- ja B-lohko

Alkavat työvaiheet


-



Työturvallisuus

- Viimeisin TR-mittaus 6.11.2020 95,4%

Muuta

- Viikoilla 45-50/2020 työmaan rekka liikenne on Suojalantiellä vilkasta elementtiasennuksen takia.





-  Kokoonontumispaikka
-  Sammutin
-  Ensiapu piste
-  TT-laastojen purku
-  ElementtiFakit
-  Autonosturi
-  Varastoalue
-  Tukikohta
Aihalla 2mehistö, pesu,
puku, 2 varasto
toinenkerros työmaasto ja
neukkari
-  Jäteastiat
-  Aita
-  Fortea
-  Työmaaliikenne
-  Työmaastokatu