



# Raportti 49-50/2020

F1001573 HEINÄVEDEN YLÄKOULU

Kenttätie 1

79700 Heinävesi

Vastaava työnjohtaja

Hannu Törrönen, YIT Suomi Oy

0505810515

## Käynnissä olevat työvaiheet

- B-lohkossa elementtiasennus ja saumojen valut
- Perustusten ulkopuolinen routasuojaus B-lohko
- Lattia styroxien asennus A-lohko
- ikkuna asennus A-lohko

## Alkavat työvaiheet

Vko 51 ja 52



- LV-asennukset
- Työmaa on kiinni joulun ajan 23.12.2020-3.1.2021


## Muuta

-

## Työturvallisuus

- Viimeisin TR-mittaus 4.12.2020 97,7%





-  Kokoonontumispaikka
-  Sammutin
-  Ensiapu piste
-  TT-laastojen purku
-  ElementtiFakki
-  Autonosturi
-  Varastoalue
-  Tukikohta  
Aihalla 2miehistö, pesu,  
puku, 2 varasto  
toinenkerros työmaasto ja  
neukkari
-  Jäteastiat
-  Aita
-  Fortea
-  Työmaaliikenne
-  Työmaastokatu