



Raportti 1-2/2021

F1001573 HEINÄVEDEN YLÄKOULU

Kenttätie 1

79700 Heinävesi

Vastaava työnjohtaja

Hannu Törrönen, YIT Suomi Oy

0505810515

Käynnissä olevat työvaiheet

- Vesikaton puurakenteet A- ja B-lohko
- Maanvaraisten lattioiden raudoitus A-lohko
- Lattia styroxien asennus B-lohko
-

Alkavat työvaiheet

Vko 3


- Maanvaraisten lattioiden betonointi työt A-lohko



Muuta



-

Työturvallisuus

- Viimeisin TR-mittaus 15.1.2021 97,1%





-  Kokoonontumispaikka
-  Sammutin
-  Ensiapu piste
-  TT-laastojen purku
-  ElementtiFakki
-  Autonosturi
-  Varastoalue
-  Tukikohta
Aihalla 2miehistö, pesu,
puku, 2 varasto
toinenkerros työmaasto ja
neukkari
-  Jäteastiat
-  Aita
-  Fortea
-  Työmaaliikenne
-  Työmaastokatu